
Berdasarkan Sumber DanaBerdasarkan Jenis Belanja

Belanja Barang
P 6.116,73 M

R 3.085,10 M

Belanja Modal
P 640,15 M

R 262,11 M

Belanja Pegawai
P 1.801,01 M

R 1.439,62 M

REALISASI ANGGARAN 2021

PER ESELON I 

NILAI KINERJA ANGGARAN 
(NKA)

Laporan Progres Pelaksanaan

RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN (RKA) KLHK 

TAHUN ANGGARAN 

2021

Update : 25 Oktober 2021 Pukul 10.00   
Sumber : OMSPAN & SMART DJA

Rp 2.136.418.198.000
Pagu CFW

Rp 983.055.924.877
Realisasi CFW

46,01%
Serapan anggaran
CFW

Rp 8.557.899.182.000

Total Pagu KLHK

Rp 4.786.822.287.625  

Realisasi KLHK

55,93%
Persen Realisasi KLHK 

Peringkat 75 dari 87 K/L

Realisasi Nasional 
68,89%

Y o Y

Persen realisasi anggaran minggu ke-4 Oktober 2021 
menurun 4 ,44% bila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun sebelumnya, namun secara
realisasi anggaran lebih besar Rp 174,62 Miliar.

5,78 juta
Serapan Hari Orang 
Kerja (HOK)

Anggaran CFW yang telah tersalurkan kepada 

masyarakat sampai dengan 25 Oktober 2021 

mencapai 589,27 miliar atau 53,94% dari pagu

1.092,47 miliar.

589,27 Miliar
Anggaran CFW tersalurkan
pada masyarakat

Serapan HOK sebesar 53,29% atau

5.784.303 HOK dari target 

10.854.329 HOK  

73,72
Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) KLHK

48,27
Nilai Evaluasi Kinerja 

Anggaran (EKA) KLHK 

Update : 25 Oktober 2021 Pukul 10.00   Sumber :  bit.ly/cfw_2021

Merupakan pendanaan anggaran APBN KLHK yang pelaksanaannya bersifat padat karya dan melibatkan masyarakat secara langsung guna 

mematik perekonomian di masa pandemi. Realisasi CFW sebesar 46,01% atau sebesar Rp 983,05 Miliar dari pagu Rp 2.136,41 Miliar. 

Eselon I dengan realisasi CFW tertinggi adalah PSKL sebesar 84,06%

CASH FOR WORKS (CFW)
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

60,37%
55,93%

M4 Okt 2020 M4 Okt 2021
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79,93%

50,44%

40,94%

57,33% 57,60%

50,62%

40,86%
37,65% 11,75%

RM PNBP RMP HLN SBSN HLLN
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SETJEN ITJEN BP2SDM PHL PHLHK PKTL PPI KSDAE PSKL BSI PDASRH PPKL
+BRGM

PSLB3
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