
Berdasarkan Sumber DanaBerdasarkan Jenis Belanja

Belanja Barang
P 6.116,73 M

R 3.085,10 M

Belanja Modal
P 640,15 M

R 262,11 M

Belanja Pegawai
P 1.801,01 M

R 1.439,62 M

REALISASI ANGGARAN 2021

PER ESELON I 

NILAI KINERJA ANGGARAN 
(NKA)

Laporan Progres Pelaksanaan

RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN (RKA) KLHK 

TAHUN ANGGARAN 

2021

Update : 1 November 2021 Pukul 10.00   
Sumber : OMSPAN & SMART DJA

Rp 2.136.418.004.000
Pagu CFW

Rp 984.577.075.677
Realisasi CFW

46,09%
Serapan anggaran
CFW

Rp 8.557.899.182.000

Total Pagu KLHK

Rp 5.053.888.227.433  

Realisasi KLHK

59,06%
Persen Realisasi KLHK 

Peringkat 71 dari 87 K/L

Realisasi Nasional 
71,99%

Y o Y

Persen realisasi anggaran minggu ke-1 November 
2021 menurun 2,19% bila dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun
secara realisasi anggaran lebih besar Rp 374,63 Miliar.

5,79 juta
Serapan Hari Orang 
Kerja (HOK)

Anggaran CFW yang telah tersalurkan kepada 

masyarakat sampai dengan 1 November 2021 

mencapai 590,68 miliar atau 54,07% dari pagu

1.092,47 miliar.

590,68 Miliar
Anggaran CFW tersalurkan
pada masyarakat

Serapan HOK sebesar 53,37% atau

5.793.049 HOK dari target 

10.854.329 HOK  

73,23
Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) KLHK

Update : 1 November 2021 Pukul13.00   Sumber :  bit.ly/cfw_2021

Merupakan pendanaan anggaran APBN KLHK yang pelaksanaannya bersifat padat karya dan melibatkan masyarakat secara langsung guna 

mematik perekonomian di masa pandemi. Realisasi CFW sebesar 46,09% atau sebesar Rp 984,57 Miliar dari pagu Rp 2.136,41 Miliar. 

Eselon I dengan realisasi CFW tertinggi adalah PSKL sebesar 84,06%

CASH FOR WORKS (CFW)
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

61,25% 59,06%
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Judul Sumbu

Alokasi-Pagu APBN (Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

%Realisasi


